METODOL OGiA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE OBRAS

En Contratos de Recuperacion y Mantenimiento Financiados por € Banco
I nter nacional de Reconstruccion y Fomento Programa 4295-AR

1 I ntroduccién y marco de aplicacion

Los contratos de obras de Recuperacion y Mantenimiento (también llamados contratos
“CREMA”) se caracterizan por ser contratos pactados a suma alzada, pagaderos en 51 cuotas
durante el plazo de gjecucién, que es de cinco (5) afos. El contrato establece qué parte de su
precio total corresponde a obras de recuperacion e intervenciones obligatorias (a,) y qué parte
corresponde a obras de mantenimiento (an,). lgualmente, el contrato fija los porcentajes del
precio total del mismo a ser pagados por medio de cada una de estas 51 cuotas. Las tres (3)
primeras cuotas se certifican durante el primer afio de gecuciéon del contrato y cubren los
porcentgjes by, b, y bz del precio del contrato respectivamente. L as restantes 48 cuotas cubren
el saldo del precio del contrato no pagado por las tres (3) primeras, son iguales entre si y son
pagaderas mensua mente durante los siguientes 4 afios de gjecucion del contrato.

Para la actualizacion de los precios de contratos CREMA con financiamiento del Banco
Mundial se aplicard a cada una de las cuotas la expresion matemética desarrollada en el
apartado 2. Esta expresion es aplicable Unicamente a precios fijados en pesos y se empleara
tanto en casos de obras en gjecucion, como en obras en proceso de contratacién con ofertas ya
recibidas.

La redeterminacion del precio de cada cuota resulta de la suma ponderada de (i) la
redeterminacién de los precios de las obras de recuperacion e intervenciones obligatorias que
se pagan mediante dicha cuota y (ii) la redeterminacion de los precios de las obras de
mantenimiento que se pagan mediante dicha cuota. La redeterminacion de los precios de las
obras de recuperacion e intervenciones obligatorias se hard mediante una expresion
matemética (identificada con Fg,) y la redeterminacion de los precios de las obras de
mantenimiento mediante otra diferente (identificada con Fgrm). Los coeficientes de
ponderacion (f, y f , respectivamente) representan la incidencia en cada una de las cuotas de
las obras de recuperacién e intervenciones obligatorias, e primero, y la de las obras de
mantenimiento, el segundo.

Dos expresiones matematicas diferentes son aplicables para calcular Fr,. El uso de una u otra
depende del estado de € ecucién del contrato.

La primera es aplicable a los contratos que no tenian pendientes de certificacion ninguna de
las tres (3) primeras cuotas a fines de Diciembre de 2001. Estos contratos son |0s que estan en
“etapa de mantenimiento”. Cada término del polinomio representa los componentes mas
importantes del costo directo y € costo financiero. Cada término del polinomio, a su vez, esta
compuesto por dos factores: un coeficiente de ponderacién, que representa la incidencia del



costo del componente respectivo dentro del costo directo total, y un factor de variacion de
precios, que determina la variacion de precios o indicadores de precios del componente.

La segunda es aplicable a los contratos que tenian pendientes de certificacion alguna de las
tres (3) primeras cuotas a fines de Diciembre de 2001. Estos contratos son 10s que estan en
“etapa de obras de recuperacion e intervenciones obligatorias’. Esta expresion matemaética
esta compuesta por dos factores principales. El primero es un polinomio que reflgja los
cambios en los costos directos de la obra, mientras que e segundo reflgja las variaciones de
los costos financieros. Cada término del polinomio representa los componentes méas
importantes del costo directo y a su vez esta compuesto por dos factores: un coeficiente de
ponderacion, gque representa la incidencia del costo del componente respectivo dentro del
costo directo total, y un factor de variacion de precios, que determina la variacion de precios
o indicadores de precios del componente.

En cambio, una Unica expresion matematica es aplicable al calculo de Fry,. La misma
responde ala descripcién del parrafo anterior.

Los coeficientes de ponderacién que se emplean en las expresiones mateméticas se calculan
una Unica vez para cada contrato sobre la base de las operaciones de obra de recuperacion e
intervenciones obligatorias y sobre las operaciones de mantenimiento comprometidas
contractualmente. Los precios o indicadores de precios basicos se fijaran una sola vez para
cada contrato u oferta, seglin sea € caso y como se establece en e punto 3. En cada
redeterminacion se aplicara la expresion matemética correspondiente, siendo necesario para
ello solamente reemplazar |os precios o indicadores de precios correspondientes a mes de la
redeterminacion.

No se practicaran redeterminaciones de precios con posterioridad a vencimiento de los
plazos contractuales. Cuando en la gjecucion de las obras se produzcan atrasos imputables al
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de g ecucién establecidos en el
Contrato, 0 sus enmiendas, se pagaran sobre la base de |os precios correspondientes al mes en
gue debieron haberse gecutado.

Esta metodologia se basa en la “ Metodol ogia Para |a Redeterminacion de Precios de Obras —
En Contratos Financiados por €l Banco Mundial” (en adelante, “la METODOLOGIA”), por
lo que sus especificaciones son aplicables a los contratos CREMA en la medida que no
contradigan lo indicado en este documento. Se hace notar que lo indicado en los puntos 3.1.2.
y 3.2.2. de laMETODOLOGIA no se presentan en los contratos CREMA; por lo que estos
puntos no son de aplicacion. Tampoco lo es el punto 3.5.

Esta metodologia contempla dos casos particulares que se presentan en los contratos
CREMA. Estos son por un lado los eventos compensables, que son modificaciones a contrato
original que incorporan la realizacion de obras no previstas dentro de las obras de
recuperacion e intervenciones obligatorias del contrato, y por otro las prorrogas que son
ampliaciones del plazo de mantenimiento del contrato original que en algunos casos pueden
incluir obras menores de conservacion mejorativa, seguridad vial o reparacion de obras de
arte.

En cada redeterminacion de precios debera calcularse e precio total del contrato
redeterminado.



2. Expresién matematica del Factor de Redeterminacion ( Fr)

Frj =fr" Fri+fm Frm

Donde:

Frij = | Factor de regjuste de la cuota “j” del contrato CREMA en
la redeterminacion correspondiente al mes*“i”.

fiyfm Cosficientes de ponderacién. Representan, para cada cuota
j, la incidencia de las obras de recuperacion e
intervenciones obligatorias, € primero, y la de las obras de
mantenimiento, e segundo. Debe verificarse que:

f it f mj = 1

Fri =|Factor de regjuste de las obras de recuperacion e
intervenciones obligatorias en la redeterminacién
correspondiente a mes “i”. Se calcula como se indica més

adelante.
Frmi = | Factor de regjuste de las obras de mantenimiento en la
redeterminacion correspondiente al mes “i”. Se calcula

como se indica més adelante

Para el célculo delos coeficientes de ponderacion f (; y f rj se emplearalasiguiente tabla, la
gue esta construida enteramente sobre la base de informacién que obra en cada contrato
CREMA:

Cuota % del Precio del fii f
Nro. Contrato
1 b, 1 0
2 b, (bo-an/10)/ b, (am/10)/ b,
3 bs (bs-an/10)/ b3 (an/10)/ b3
4 a5l b4=[1- (b + bot b3)]/48 {[(ar+am/5)- (b1+ b+ b3)]/48} /by | (an/60)/ by

Dondeam+a,=1, y
an : incidencia de las obras de mantenimiento en el contrato total seglin consta en la oferta

ar : incidencia de las obras de recuperacion e intervenciones obligatorias en el contrato total
seguin consta en la oferta

Para el cdlculo de Fgy en contratos que no tengan pendientes de certificacion ninguna de las
tres (3) primeras cuotas a final del mes de Diciembre de 2001 (contratos en “etapa de
mantenimiento”) se emplearala siguiente expresion matemética:
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Para el célculo de Fgy en contratos que tengan pendientes de certificaciéon alguna de las tres
(3) primeras cuotas a final del mes de Diciembre de 2001 (contratos en “etapa de
recuperacion e intervenciones obligatorias’) se emplearala siguiente expresion matematica:
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Para el calculo de Frmi Se empleara la siguiente expresion matematica:
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En ambas expresiones debe verificarse que:
aw+amot+ artac . tam=1

Lo indicado en €l punto 2. de laMETODOLOGIA es aplicable alos contratos CREMA en la
medida que no se oponga a lo indicado en este documento. En particular, los coeficientes,
factores e indicadores de las expresiones mateméticas aplicables a célculo de Fgri y Frmi
tienen €l significado atribuido alos mismos en el punto 2. laMETODOLOGIA vy serefieren,
segun corresponda, a las obras de recuperacion e intervenciones obligatorias y a las obras de
mantenimiento a gecutar en e marco de cada contrato. No obstante ello, las tablas 5.1y 5.2
no son de aplicacién, porque todos los contratos CREMA tienen definido € coeficiente k, de
incidencia del costo financiero.

3. Forma de aplicacion

3.1 Obrasen gecucion

3.11L Obrasen gecucion - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de
Enero de 2002

Los precios o indicadores de precio base serén los correspondientes al mes de diciembre de
2001. Para aguellos contratos en los que existia una formula de regjuste o se establecia un
procedimiento de redeterminacion de precios se mantendra como base de los indices de
precios la que estaba establecida en dicha férmula o mecanismo. No obstante ello, cuando se
cuente con acuerdo del contratista, podra utilizarse diciembre de 2001.



En el caso de contratos CREMA que hayan sido objeto de modificaciones de contrato con €l
fin de incorporar eventos compensables y dichos eventos compensables tuvieran cuotas
pendientes de certificacion a 31.12.2001, la redeterminacion de precios de dichas cuotas se
realizard mediante una expresion matemédtica en base a los andlisis de precios del evento
compensable con la siguiente estructura:
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Donde:
Freij : Factor de redeterminacion de precios del evento compensable correspondiente al mesii

ay t auyo + ar+ ac. + agy = 1, con los mismos significados atribuidos en €l punto 2.
delaMETODOLOGIA, calculados en base alos andlisis de precios del evento compensable.

En e caso de contratos CREMA que se decidan prorrogar por 12 meses, e monto de la
prérroga debe establecerse sobre la base de 12 cuotas expresadas en precios bésicos del
contrato, de acuerdo con los andlisis de precios originales. Si se incorporara algin item
nuevo, los andlisis de precios correspondientes se formularan en precios basicos del contrato.

Se adoptard una expresion matemética para la redeterminacién de precios siguiendo el
model o descripto:

FRpij :éaM, FMi+aEM, FEMi+aMO, ?leI g'l'aT, gl—"'ac ?:LI gdu, §+ k, ?L(:Fogg
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Donde:

Frpij : Factor de redeterminacion de precios de la prorroga del contrato correspondiente al
mesi|i

Si la prérroga consistiese exclusivamente en operaciones de mantenimiento, dicha expresion,
sus coeficientes e indices coincidiran con la adoptada para redeterminar los precios
correspondientes ala obra de mantenimiento del contrato original.

Si se incorporaran prestaciones de conservacion mejorativa que modificaran la estructura de
costos del contrato en lo relativo a las operaciones de mantenimiento, los coeficientes de
ponderacion a,, , g, ;o ar,38y Se caculardn sobre la base de la estructura de costos de

las operaciones objeto de la prérroga.

En particular, las cuotas serén objeto de nuevas redeterminaciones en la medida en que €
valor absoluto de ((Frij - Frij-1) / Frij-1) X100 supere el 10%.



Donde:

Frij = Factor de Redeterminacion al mes i. (Calculado para la Cuota j) siendo j la primera
cuota faltante de certificar.

Frij-1 = Factor de Redeterminacion al mes correspondiente a la Ultima redeterminacion.
(Calculado parala Cuotaj)

Los precios de la cuotas fatantes de certificar a momento de la nueva redeterminacion, se
redeterminaran y certificaran a partir del mes en que se verifique que € valor absoluto de la
expresion ((Frij- Frij-1) / Frij-1) X100, supere el 10%, usando las siguientes formulas:

Entre Enero y Mayo de 2002:

Pij = Poij x [ 0.10 + 0.90 x Fgj ] ; refiriendose j a las cuotas certificadas entre |los meses de
Enero aMayo de 2002 inclusive.

En Junio de 2002

Pij = Poij x Frij; siendo ] lacuotacertificaday correspondiente a mes de Junio de 2002.

En los meses posteriores a Junio de 2002:
Pij = Pij-oX [ 0.10 + 0.90 x FRij / FRij-O]
Donde:

Poij: Preciodelacuota“j” expresado en valores basicos.

Fij:  Preciodelacuota“j” redeterminado (i: nuevaredeterminacion).

Pi-o: Precio de la cuota “j” a momento de la redeterminacion, expresada en valores de la
redeterminacién a 30 de Junio de 2002.
Frij: Factor de regjuste de la cuota
nueva redeterminacion)

Frio. Factor deregjuste delacuota“j” en laredeterminacion del 30 de Junio de 2002.

j: La cuota en la que se verifica que ((Frij - Frij-1) / Frij-1) X100 supera el 10% y las
sucesivas. EI monto del contrato pendiente de gjecucion resulta de la suma de los valores
redeterminados de estas cuotas.

e

j” en la redeterminacion identificada como “i”. (i:

En todos los casos descriptos anteriormente la formula a emplear para el calculo de Fgjj sera
la que corresponda a la naturaleza de la cuota a redeterminar, tomando en cuenta su
pertenencia al contrato original. Frej Y Freij Se empleardn para la redeterminacion de los
precios de eventos compensables 0 ala prorroga del contrato pendientes de gjecucion.

El resto delo indicado en & punto 3.1.1. de laMETODOLOGIA es aplicable a los contratos
CREMA en lamedida que no se oponga alo indicado en este documento



3.2. Obras a contratar con ofertas presentadas.
3.2.1 Obrasa contratar con ofertas presentadas - Antesdel 6 de Enero de 2002

A los adjudicatarios de licitaciones con ofertas presentadas antes del 6 de Enero de 2002 se
les ofrecera la opcion de redeterminar el precio del contrato manteniendo el plan de pagos
originalmente establecido .

El resto de lo indicado en € punto 3.2.1. de laMETODOLOGIA es aplicable a los contratos
CREMA en lamedida que no se oponga alo indicado en este documento.

3.3. Obrasalicitar.

L os gjustes a esta metodol ogia para aplicarla alos contratos CREMA allicitar serén definidos
en un documento separado, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de contratos.

3.4. Adecuacion provisoria de precios

Lo indicado en 3.4 de laMETODOLOGIA aplica en iguales términos a los casos de contratos
CREMA en gecucion, definidos en 3.1., encuadrando los contratos en la categoria Il. Obras
Viaes. 4. Recuperacion y Mantenimiento, segiin la tipologia establecida en € inciso @) del
articulo 6° del Anexo del Decreto N° 1295/2002.

4. I mplementacién del Procedimiento Propuesto

Larevision previa de contratos por parte del Banco se realizara con e gerente de proyecto de
acuerdo a lo indicado en cada Convenio de Préstamo y las Normas de Adquisiciones del
Banco.

El coordinador de proyecto pedird al gerente de proyecto (en e Banco Mundial) los
comentarios y revision previa (no objecién) sobre cada propuesta de enmienda de contrato
resultante de la aplicacion de la presente metodologia, de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones del Banco y € Modelo de Enmienda de Contrato por Redeterminacion de
Precios Contratos de Recuperacion y Mantenimiento del ANEXO.

L as restantes indicaciones del punto 4 de laMETODOLOGIA aplicadeigua maneraalos
contratos CREMA.



