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METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE OBRAS

En Contratos de Recuperación y Mantenimiento Financiados por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento Programa 4295-AR

1. Introducción y marco de aplicación

Los contratos de obras de Recuperación y Mantenimiento (también llamados contratos
“CREMA”) se caracterizan por ser contratos pactados a suma alzada, pagaderos en 51 cuotas
durante el plazo de ejecución, que es de cinco (5) años.  El contrato establece qué parte de su
precio total corresponde a obras de recuperación e intervenciones obligatorias (ααr) y qué parte
corresponde a obras de mantenimiento (ααm). Igualmente, el contrato fija los porcentajes del
precio total del mismo a ser pagados por medio de cada una de estas 51 cuotas. Las tres (3)
primeras cuotas se certifican durante el primer año de ejecución del contrato y cubren los
porcentajes ββ11, ββ22 y ββ33 del precio del contrato respectivamente. Las restantes 48 cuotas cubren
el saldo del precio del contrato no pagado por las tres (3) primeras, son iguales entre sí y son
pagaderas mensualmente durante los siguientes 4 años de ejecución del contrato.

Para la actualización de los precios de contratos CREMA con financiamiento del Banco
Mundial se aplicará a cada una de las cuotas la expresión matemática desarrollada en el
apartado 2.  Esta expresión es aplicable únicamente a precios fijados en pesos y se empleará
tanto en casos de obras en ejecución, como en obras en proceso de contratación con ofertas ya
recibidas.

La redeterminación del precio de cada cuota resulta de la suma ponderada de (i) la
redeterminación de los precios de las obras de recuperación e intervenciones obligatorias que
se pagan mediante dicha cuota y (ii) la redeterminación de los precios de las obras de
mantenimiento que se pagan mediante dicha cuota. La redeterminación de los precios de las
obras de recuperación e intervenciones obligatorias se hará mediante una expresión
matemática (identificada con FRr) y la redeterminación de los precios de las obras de
mantenimiento mediante otra diferente (identificada con FRm). Los coeficientes de
ponderación (φφr y φφm respectivamente) representan la incidencia en cada una de las cuotas de
las obras de recuperación e intervenciones obligatorias, el primero, y la de las obras de
mantenimiento, el segundo.

Dos expresiones matemáticas diferentes son aplicables para calcular FRr. El uso de una u otra
depende del estado de ejecución del contrato.

La primera es aplicable a los contratos que no tenían pendientes de certificación ninguna de
las tres (3) primeras cuotas a fines de Diciembre de 2001. Estos contratos son los que están en
“etapa de mantenimiento”. Cada término del polinomio representa los componentes más
importantes del costo directo y el costo financiero. Cada término del polinomio, a su vez, está
compuesto por dos factores: un coeficiente de ponderación, que representa la incidencia del
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costo del componente respectivo dentro del costo directo total, y un factor de variación de
precios, que determina la variación de precios o indicadores de precios del componente.

La segunda es aplicable a los contratos que tenían pendientes de certificación alguna de las
tres (3) primeras cuotas a fines de Diciembre de 2001. Estos contratos son los que están en
“etapa de obras de recuperación e intervenciones obligatorias”. Esta expresión matemática
está compuesta por dos factores principales.  El primero es un polinomio que refleja los
cambios en los costos directos de la obra, mientras que el segundo refleja las variaciones de
los costos financieros.  Cada término del polinomio representa los componentes más
importantes del costo directo y a su vez está compuesto por dos factores: un coeficiente de
ponderación, que representa la incidencia del costo del componente respectivo dentro del
costo directo total, y un factor de variación de precios, que determina la variación de precios
o indicadores de precios del componente.

En cambio, una única expresión matemática es aplicable al cálculo de FRm. La misma
responde a la descripción del párrafo anterior.

Los coeficientes de ponderación que se emplean en las expresiones matemáticas se calculan
una única vez para cada contrato sobre la base de las operaciones de obra de recuperación e
intervenciones obligatorias y sobre las operaciones de mantenimiento comprometidas
contractualmente. Los precios o indicadores de precios básicos se fijarán una sola vez para
cada contrato u oferta, según sea el caso y como se establece en el punto 3.  En cada
redeterminación se aplicará la expresión matemática correspondiente, siendo necesario para
ello solamente reemplazar los precios o indicadores de precios correspondientes al mes de la
redeterminación.

No se practicarán redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de los
plazos contractuales. Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al
Contratista, las obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el
Contrato, o sus enmiendas, se pagarán sobre la base de los precios correspondientes al mes en
que debieron haberse ejecutado.

Esta metodología se basa en la “Metodología Para la Redeterminación de Precios de Obras –
En Contratos Financiados por el Banco Mundial” (en adelante, “la METODOLOGIA”), por
lo que sus especificaciones son aplicables a los contratos CREMA en la medida que no
contradigan lo indicado en este documento. Se hace notar que lo indicado en los puntos 3.1.2.
y 3.2.2. de la METODOLOGIA no se presentan en los contratos CREMA; por lo que estos
puntos no son de aplicación. Tampoco lo es el punto 3.5.

Esta metodología contempla dos casos particulares que se presentan en los contratos
CREMA. Estos son por un lado los eventos compensables, que son modificaciones al contrato
original  que incorporan la realización de obras no previstas dentro de las obras de
recuperación e intervenciones obligatorias del contrato, y por otro las prórrogas que son
ampliaciones del plazo de mantenimiento del contrato original que en algunos casos pueden
incluir obras menores de conservación mejorativa, seguridad vial o reparación de obras de
arte.

En cada redeterminación de precios deberá calcularse el precio total del contrato
redeterminado.
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2. Expresión matemática del Factor de Redeterminación ( FR )

RmimjRrirjRij F   F   F ×+×= φφ

Donde:

FRij = Factor de reajuste de la cuota “j” del contrato CREMA en
la redeterminación correspondiente al mes “i”.

φrj y φmj Coeficientes de ponderación. Representan, para cada cuota
j, la incidencia de las obras de recuperación e
intervenciones obligatorias, el primero, y la de las obras de
mantenimiento, el segundo. Debe verificarse que:
φrj + φmj = 1

FRri = Factor de reajuste de las obras de recuperación e
intervenciones obligatorias en la redeterminación
correspondiente al mes “i”. Se calcula como se indica más
adelante.

FRmi = Factor de reajuste de las obras de mantenimiento en la
redeterminación correspondiente al mes “i”. Se calcula
como se indica más adelante

Para el cálculo de los coeficientes de ponderación φrj y φmj se empleará la siguiente tabla, la
que está construida enteramente sobre la base de información que obra en cada contrato
CREMA:

Cuota
Nro.

% del Precio del
Contrato

φφrj φφmj

1 β1 1 0
2 β2 (β2-αm/10)/ β2 (αm/10)/ β2

3 β3 (β3-αm/10)/ β3 (αm/10)/ β3

4 a 51 β4=[1−(β1+ β2+ β3)]/48 {[(αr+αm/5)−(β1+ β2+ β3)]/48}/β4 (αm/60)/ β4

Donde αm + αr = 1,  y

αm : incidencia de las obras de mantenimiento en el contrato total según consta en la oferta

αρ : incidencia de las obras de recuperación e intervenciones obligatorias en el contrato total
según consta en la oferta

Para el cálculo de FRri en contratos que no tengan pendientes de certificación ninguna de las
tres (3) primeras cuotas al final del mes de Diciembre de 2001 (contratos en “etapa de
mantenimiento”) se empleará la siguiente expresión matemática:
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Para el cálculo de FRri en contratos que tengan pendientes de certificación alguna de las tres
(3) primeras cuotas al final del mes de Diciembre de 2001 (contratos en “etapa de
recuperación e intervenciones obligatorias”) se empleará la siguiente expresión matemática:

Para el cálculo de FRmi se empleará la siguiente expresión matemática:

En ambas expresiones debe verificarse que:

αM + αMO + αT + αCL + αEM = 1

Lo indicado en el punto 2. de la METODOLOGIA es aplicable a los contratos CREMA en la
medida que no se oponga a lo indicado en este documento. En particular, los coeficientes,
factores e indicadores de las expresiones matemáticas aplicables al cálculo de FRri y FRmi

tienen el significado atribuido a los mismos en el punto 2. la METODOLOGIA y se refieren,
según corresponda, a las obras de recuperación e intervenciones obligatorias y a las obras de
mantenimiento a ejecutar en el marco de cada contrato. No obstante ello, las tablas 5.1 y 5.2
no son de aplicación, porque todos los contratos CREMA tienen definido el coeficiente k, de
incidencia del costo financiero.

3. Forma de aplicación

3.1. Obras en ejecución

3.1.1. Obras en ejecución - Resultantes de ofertas presentadas antes del 6 de
Enero de 2002

Los precios o indicadores de precio base serán los correspondientes al mes de diciembre de
2001.  Para aquellos contratos en los que existía una fórmula de reajuste o se establecía un
procedimiento de redeterminación de precios se mantendrá como base de los índices de
precios la que estaba establecida en dicha fórmula o mecanismo. No obstante ello, cuando se
cuente con acuerdo del contratista, podrá utilizarse diciembre de 2001.
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En el caso de contratos CREMA que hayan sido objeto de modificaciones de contrato con el
fin de incorporar eventos compensables y dichos eventos compensables tuvieran cuotas
pendientes de certificación al 31.12.2001, la redeterminación de precios de dichas cuotas se
realizará mediante una expresión matemática en base a los análisis de precios del evento
compensable con la siguiente estructura:

Donde:
FReij : Factor de redeterminación de precios del evento compensable correspondiente al mes i

αM + αMO + αT + αCL + αEM = 1, con los mismos significados atribuídos en el punto 2.
de la METODOLOGIA, calculados en base a los análisis de precios del evento compensable.

En el caso de contratos CREMA que se decidan prorrogar por 12 meses, el monto de la
prórroga debe establecerse sobre la base de 12 cuotas expresadas en precios básicos del
contrato, de acuerdo con los análisis de precios originales. Si se incorporara algún ítem
nuevo, los análisis de precios correspondientes se formularán en precios básicos del contrato.

Se adoptará una expresión matemática para la redeterminación de precios siguiendo el
modelo descripto:
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Donde:

FRpij : Factor de redeterminación de precios de la prórroga del contrato correspondiente al
mes i

Si la prórroga consistiese exclusivamente en operaciones de mantenimiento, dicha expresión,
sus coeficientes e índices coincidirán con la adoptada para redeterminar los precios
correspondientes a la obra de mantenimiento del contrato original.

Si se incorporaran prestaciones de conservación mejorativa que modificaran la estructura de
costos del contrato en lo relativo a las operaciones de mantenimiento, los coeficientes de
ponderación CLTMOEMM aaaaa ,,,,  se calcularán sobre la base de la estructura de costos de

las operaciones objeto de la prórroga.

En particular, las cuotas serán objeto de nuevas redeterminaciones en la medida en que el
valor absoluto de ((FRij – FRij-1) / FRij-1 ) x100 supere el 10%.
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Donde:

FRij = Factor de Redeterminación al mes i. (Calculado para la Cuota j) siendo j la primera
cuota faltante de certificar.

FRij-1 = Factor de Redeterminación al mes correspondiente a la última redeterminación.
(Calculado para la Cuota j)

Los precios de la cuotas faltantes de certificar al momento de la nueva redeterminación, se
redeterminarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor absoluto de la
expresión ((FRij – FRij-1) / FRij-1 ) x100,  supere el 10%, usando las siguientes fórmulas:

Entre Enero y Mayo de 2002:

Pij = Poij x [ 0.10 + 0.90 x FRij ] ; refiriéndose j a las cuotas certificadas entre los meses de
Enero a Mayo de 2002 inclusive.

En Junio de 2002

Pij = Poij x  FRij ; siendo j la cuota certificada y correspondiente al mes de Junio de 2002.

En los meses posteriores a Junio de 2002:

Pij = Pij-0 x [ 0.10 + 0.90 x FRij / FRij-0 ]

Donde:

Poij: Precio de la cuota “j” expresado en valores básicos.
Pij:      Precio de la cuota “j”  redeterminado (i: nueva redeterminación).
Pij-0:   Precio de la cuota “j” al momento de la redeterminación, expresada en valores de la
redeterminación al 30 de Junio de 2002.
FRij:   Factor de reajuste de la cuota “j” en la redeterminación identificada como “i”. (i:
nueva redeterminación)
FRij-0:  Factor de reajuste de la cuota “j” en la redeterminación del 30 de Junio de 2002.
j: La cuota en la que se verifica que ((FRij – FRij-1) / FRij-1 ) x100 supera el 10% y las
sucesivas. El monto del contrato pendiente de ejecución resulta de la suma de los valores
redeterminados de estas cuotas.

En todos los casos descriptos anteriormente la fórmula a emplear para el cálculo de FRij será
la que corresponda a la naturaleza de la cuota a redeterminar, tomando en cuenta su
pertenencia al contrato original. FReij y FRpij  se emplearán para la redeterminación de los
precios de eventos compensables o a la prórroga del contrato pendientes de ejecución.

El resto de lo indicado en el punto 3.1.1. de la METODOLOGIA es aplicable a los contratos
CREMA en la medida que no se oponga a lo indicado en este documento



7

3.2. Obras a contratar con ofertas presentadas.

3.2.1. Obras a contratar con ofertas presentadas - Antes del 6 de Enero de 2002

A los adjudicatarios de licitaciones con ofertas presentadas antes del 6 de Enero de 2002 se
les ofrecerá la opción de redeterminar el precio del contrato manteniendo el plan de pagos
originalmente establecido .

El resto de lo indicado en el punto 3.2.1. de la METODOLOGIA es aplicable a los contratos
CREMA en la medida que no se oponga a lo indicado en este documento.

3.3. Obras a licitar.

Los ajustes a esta metodología para aplicarla a los contratos CREMA a licitar serán definidos
en un documento separado, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de contratos.

3.4. Adecuación provisoria de precios

Lo indicado en 3.4 de la METODOLOGIA aplica en iguales términos a los casos de contratos
CREMA en ejecución, definidos en 3.1., encuadrando los contratos en la categoría II. Obras
Viales.,4. Recuperación y Mantenimiento, según la tipología establecida en el inciso a) del
artículo 6° del Anexo del Decreto N° 1295/2002.

4. Implementación del Procedimiento Propuesto

La revisión previa de contratos por parte del Banco se realizará con el gerente de  proyecto de
acuerdo a lo indicado en cada Convenio de Préstamo y las Normas de Adquisiciones del
Banco.

El coordinador de proyecto pedirá al gerente de proyecto (en el Banco Mundial) los
comentarios y revisión previa (no objeción) sobre cada propuesta de enmienda de contrato
resultante de la aplicación de la presente metodología, de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones del Banco y el Modelo de Enmienda de Contrato por Redeterminación de
Precios  Contratos de Recuperación y Mantenimiento del ANEXO.

Las restantes indicaciones del punto 4 de la METODOLOGIA aplica de igual manera a los
contratos CREMA.


